广西壮族自治区财政厅财政投资评审中心2021年版

附表1：
项目工期延误情况说明

广西壮族自治区财政厅财政投资评审中心：
我单位申请财政评审的                  项目，项目合同工期     天，实际工期     天，可顺延工期     天,实际延误工期       天。具体情况详见下表：
	序号
	施工单位
申请延误时长
	延误原因
	建设单位意见
	证明资料

	1
	例：XX年XX月XX日～XX年XX月XX日，共延误__    _天
	
	同意顺延X天，
不同意顺延X天，
理由是：

	[bookmark: _GoBack]**号工程联系单或**号签证单

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	小计
	
	
	同意顺延共_   __天，
不同意顺延共_   __天
	

	

同意以上情况说明

建设单位（盖章）：
经办人（签字）：

                     日期：
	

同意以上情况说明

施工单位（盖章）：
经办人（签字）：

                     日期：


   备注：无证明资料或证明资料不充分的，评审时均不予确认顺延工期。
